



DETERMINAZIONE DEL RUP

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dell'intervento relativo alla "Realizzazione di impianti audio video nelle aule didattiche nell'ambito dell'adeguamento tecnologico ai più recenti standard qualitativi multimediali di varie sedi dell'Università degli studi di Bergamo", con opzione per ulteriori interventi di modifica agli impianti elettrici esistenti relativi ad altre aule didattiche - CIG B4A8C9D0A7 - CUP F62B23000350005 - Esercizio dell'opzione contrattuale prevista negli atti di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO che, nell'ambito dell'intervento finalizzato alla realizzazione di impianti multimediali nelle aule didattiche dell'Università degli Studi di Bergamo, affidato all'operatore economico STIM TECH GROUP con determinazione dirigenziale rep. n. 267/2025 e contratto rep. n. 214/2025, è stata prevista la facoltà di esercitare un'opzione contrattuale per l'esecuzione di ulteriori lavori, consistenti nella realizzazione di impianti multimediali in nuove aule didattiche, nell'ambito del programma di adeguamento tecnologico delle sedi dell'Ateneo ai più recenti standard qualitativi, nonché nell'esecuzione di interventi di modifica degli impianti elettrici esistenti a servizio di altre aule didattiche, facoltà che l'Amministrazione intende esercitare;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023, Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'art. 28 del Codice che definisce la disciplina della trasparenza in materia di contratti pubblici;

VISTO l'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prevede che "Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;"

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università di Bergamo che, affermando l'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell'Ateneo, rinvia al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese e le relative responsabilità;

RICHIAMATO l'art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO. che disciplina le modalità di gestione del budget da parte delle Strutture di gestione;

PRESO ATTO che, con Decreto Rettorale di urgenza di rep. n. 1283/2024 dell'11 novembre 2024, ratificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 396/2024 del 17 dicembre 2024, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica con il relativo quadro economico afferenti all'intervento in argomento;

PRESO ATTO che il Progetto Esecutivo è stato suddiviso in prestazione principale e prestazione opzionale ed è stato validato dal RUP con verbale di rep. n. 635/2024 del 04 dicembre 2024;



PRESO ATTO che l'Università ha svolto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'intervento relativo alla "Realizzazione di impianti audio video nelle aule didattiche nell'ambito dell'adeguamento tecnologico ai più recenti standard qualitativi multimediali di varie sedi dell'Università degli studi di Bergamo", con opzioni per ulteriori interventi di modifica agli impianti elettrici esistenti relativi ad altre aule didattiche;

PRESO ATTO che l'affidamento all'operatore economico risultato vincitore, STIM TECH GROUP, avvenuto con determinazione dirigenziale di rep. n. 267/2025 del 26 marzo 2025 e successivo contratto di rep. n. 214 del 30 luglio 2025, prevedeva l'appalto per la realizzazione di impianti audio video nelle aule didattiche nell'ambito dell'adeguamento tecnologico ai più recenti standard qualitativi multimediali di varie sedi dell'Università degli Studi di Bergamo, con opzione per ulteriori interventi di modifica agli impianti elettrici esistenti relativi ad altre aule didattiche e che la procedura prevedeva un intervento per le prestazioni principali e un intervento per le prestazioni opzionali relative ad ulteriori aule didattiche;

PRESO ATTO che, con il contratto d'appalto tra l'Università degli Studi di Bergamo e STIM TECH GROUP, acquisito al sistema di gestione documentale al rep. n. 214/2025 del 30 luglio 2025, sono stati affidati i lavori relativi alle prestazioni principali di allestimento delle seguenti aule:

- Caniana piano terra sala galeotti
- Caniana piano I laboratorio 7
- Via Fratelli Calvi piano terra aula/sala convegni
- Via Fratelli Calvi piano terra sala riunioni
- Sant'Agostino chi. maggiore p. terra aula 2
- Sant'Agostino chi. maggiore p. terra aula 1 sala Fornasa
- Sant'Agostino chi. maggiore p. terra aula 5 sala convegni
- Sant'Agostino chi. minore p. terra aula 4 sotto biblioteca
- Piazza Rosate piano I aula/laboratorio 5
- Piazza Rosate piano III aula/sala 6
- Dalmine edificio A piano terra A003 laboratorio
- Dalmine edificio A piano I A103 laboratorio
- Dalmine edificio A piano I A104 laboratorio
- Dalmine edificio B piano -I B-101 laboratorio
- Dalmine edificio B piano terra B005 aula
- Dalmine edificio B piano I B101 aula
- Dalmine edificio B piano I B103 aula
- Dalmine edificio C piano III C302 sala riunioni

per l'importo di euro 379.470,00 IVA, oltre a costi per la sicurezza pari ad euro 8.000,00, IVA esclusa, per un totale di euro 387.470,00, IVA esclusa, per complessivi euro 472.713,40, IVA inclusa;

PRESO ATTO che l'art. 7, comma 10, del contratto rep. n. 214/2025 del 30 luglio 2025 prevede espressamente la facoltà per l'Università di attivare l'opzione nei termini definiti a base di gara per l'importo di euro 402.220,00 IVA esclusa, oltre a costi per la sicurezza pari a euro 8.000,00 IVA esclusa, e che l'esercizio della predetta opzione costituisce attuazione di una clausola contrattuale già oggetto di gara, aggiudicazione e stipulazione, senza necessità di ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;

PRESO ATTO della consegna lavori della prestazione principale, avvenuta in data 15 settembre 2025, giusto il verbale di prot. n. 208369 del 18 settembre 2025, con durata dell'appalto prevista di 180 giorni, e dell'attività effettuata dall'operatore economico;

PRESO ATTO, altresì che, con determinazione dirigenziale di rep. n. 266/2026 del 19 marzo 2026, è stata aggiudicata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.



36/2023 per l'affidamento dei lavori relativi all'Intervento di rifunionalizzazione degli ambienti ai piani primo e secondo della sede universitaria di via dei Caniana a Bergamo", in favore dell'operatore economico STYLCASA S.r.l. (P.IVA 01480400405), con sede legale in Via Niccolò Copernico, 108 – 47122 Forlì (FC), successivamente perfezionata con la sottoscrizione del contratto di rep. n. 272/2026 del 22 aprile 2026 e la consegna lavori avvenuta in data 05 giugno 2026;

PRESO ATTO che, con l'avvio dei lavori di rifunionalizzazione degli spazi della sede di Caniana, si rende necessario esercitare l'opzione contrattuale per l'appalto degli impianti multimediali, che riguarda, tra le altre, l'allestimento delle seguenti aule di Caniana, interessate dagli interventi edilizi in corso:

- Caniana piano I laboratorio Bloomberg
- Caniana piano II locale C2 sala conferenze 1
- Caniana piano II locale E2 sala conferenze 2
- Caniana piano II aula 21 + 22
- Caniana piano II aula 23
- Caniana piano II aula 9 + 10 laboratorio informatica
- Caniana piano II laboratorio neuroscienze
- Caniana piano II laboratorio "Bee-lab" (ex 19);

PRESO ATTO che la prossima esecuzione dei suddetti lavori edilizi nella sede di Caniana comporta il necessario esercizio dell'opzione, affinché STIM TECH possa programmare l'esecuzione dell'allestimento multimediale delle nuove aule, in coordinamento operativo con STYLCASA S.r.l.;

PRESO ATTO che, ferma restando l'esigenza di garantire il coordinamento degli interventi previsti sulla sede di Caniana, è interesse della Stazione Appaltante procedere altresì alla realizzazione degli impianti audio-video previsti dalla prestazione opzionale anche nelle altre aule, segnatamente:

- Pignolo piano terra aula 1
- Pignolo piano I aula 5 (laboratorio)
- Pignolo piano II aula 6 (sala riunioni)
- Pignolo piano -1 aula 7
- Pignolo piano -1 aula 8
- Pignolo piano -1 aula 9
- Pignolo piano -1 aula 10
- Pignolo piano -2 aula 12
- Pignolo piano -2 aula 13
- Pignolo piano -2 aula 14
- Pignolo piano -4 aula 17
- Pignolo piano -4 aula 18
- Salvecchio piano terra aula 8
- Palazzo Bassi piano -1 aula 2
- Via Moroni piano I aula 4

ai fini del completamento dell'adeguamento tecnologico ai più recenti standard qualitativi multimediali;

PRESO ATTO dell'attività istruttoria svolta ai fini dell'esercizio dell'opzione contrattuale prevista negli atti di gara e nel contratto;

CONSIDERATO l'interesse pubblico a procedere al completamento dell'adeguamento tecnologico ai più recenti standard qualitativi multimediali per le sedi dell'Università di Bergamo, secondo le previsioni del progetto esecutivo approvato;



CONSIDERATO che le sopravvenute esigenze organizzative connesse alla contestuale esecuzione degli interventi edili presso l'edificio di Via dei Caniana rendono opportuno procedere all'esercizio dell'opzione contrattuale già prevista e quantificata negli atti di gara e nel contratto;

CONSIDERATO che la predetta opzione contrattuale, già prevista e quantificata negli atti di gara e nel progetto esecutivo, ricomprende interventi relativi alla realizzazione e all'adeguamento di impianti multimediali in aule didattiche ubicate presso diverse sedi dell'Ateneo e che l'Amministrazione intende esercitarla integralmente, nel rispetto del perimetro contrattuale originario, al fine di completare il programma di adeguamento tecnologico ai più recenti standard qualitativi multimediali;

CONSIDERATO che il corrispettivo spettante all'operatore economico è già stato complessivamente quantificato in sede di affidamento per la prestazione principale e per la prestazione opzionale, giusta la determinazione dirigenziale di aggiudicazione di rep. n. 267/2025 del 26 marzo 2025, ed è pari ad euro 797.690,00, IVA di legge esclusa, per complessivi euro 973.181,80, IVA inclusa;

CONSIDERATO l'importo del contratto stipulato con STIM TECH di rep. n. 214/2025 del 30 luglio 2025, pari ad euro 379.470,00, IVA di legge esclusa, oltre a costi per la sicurezza pari ad euro 8.000,00, IVA di legge esclusa, per un totale di euro 387.470, IVA esclusa, e per complessivi euro 472.713,40, IVA inclusa;

CONSIDERATO, quindi, l'importo spettante a STIM TECH per l'esecuzione delle prestazioni opzionali, pari ad euro 402.220,00, IVA di legge esclusa, oltre a costi per la sicurezza pari ad euro 8.000,00, IVA di legge esclusa, per un totale di euro 410.220,00, IVA esclusa, e per complessivi euro 500.468,40, IVA inclusa;

CONSIDERATO che, per le lavorazioni opzionali, è prevista una durata di 210 giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che la prestazione opzionale oggetto del presente provvedimento è stata espressamente prevista, quantificata e valorizzata negli atti di gara ai fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto, è stata oggetto di aggiudicazione unitamente alle prestazioni principali ed è stata contrattualmente disciplinata dall'art. 7, comma 10, del contratto rep. n. 214/2025 del 30 luglio 2025, sicché il relativo esercizio costituisce attuazione di clausola contrattuale già perfezionata all'esito della procedura di gara, senza necessità di una nuova procedura di affidamento e senza modifica sostanziale del contratto originario;

CONSIDERATO che il corrispettivo relativo all'opzione oggetto di attivazione è ricompreso nel quadro economico dell'intervento relativo alle prestazioni opzionali;

CONSIDERATO che gli obblighi di trasparenza sono assolti mediante le schede ANAC attraverso la piattaforma interoperabile con la BDNCP;

CONSIDERATO l'esito dell'attività istruttoria svolta ai fini dell'esercizio dell'opzione contrattuale;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto è la Geom. Federica Mosconi, assegnata all'Area Infrastrutture dell'Università degli Studi di Bergamo;

VERIFICATO il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2026-2028, nonché del bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2026 e in particolare del budget 2026, approvati dal Consiglio di Amministrazione con Del. N. 375/2026 nella seduta del 16 dicembre 2025;

VERIFICATO che il costo derivante dall'esercizio dell'opzione contrattuale, pari ad euro 402.220,00, IVA di legge esclusa, oltre a costi per la sicurezza pari ad euro 8.000,00, IVA di legge esclusa, per un totale di euro 410.220,00, IVA esclusa, e per complessivi euro 500.468,40, IVA inclusa, trova



copertura finanziaria sul Codice progetto: MULTIMEDIALI del budget investimenti 2026, assegnato all'Area Legale e Appalti;

VERIFICATA da parte del Responsabile di budget la relativa disponibilità;

DETERMINA

1. dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di dare atto che sussiste l'interesse pubblico a procedere all'esercizio dell'opzione contrattuale prevista negli atti di gara;
3. di esercitare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 7, comma 10, del contratto rep. n. 214/2025 del 30 luglio 2025, l'opzione contrattuale prevista negli atti di gara e nel contratto medesimo, relativa all'esecuzione delle lavorazioni ricomprese nella prestazione opzionale dell'intervento in oggetto, per un importo pari ad euro 402.220,00 IVA esclusa, oltre a costi per la sicurezza pari ad euro 8.000,00 IVA esclusa, per un totale di euro 410.220,00 IVA esclusa, corrispondenti ad euro 500.468,40 IVA inclusa, alle condizioni tecniche, economiche e temporali già previste dagli atti di gara, dal progetto esecutivo e dal contratto;
4. di dare atto che il costo derivante dall'esercizio dell'opzione contrattuale trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento sul Codice progetto MULTIMEDIALI del budget investimenti 2026;
5. di demandare al Direttore dei Lavori e agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'opzione contrattuale attivata;
6. di dare atto che l'esercizio della predetta opzione costituisce attuazione di clausola opzionale già prevista negli atti di gara e nel contratto, senza necessità di nuova procedura di affidamento;
7. di dare atto che la liquidazione del compenso avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della prestazione ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in capo al fornitore in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC);
8. di pubblicare gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 del d. Lgs. 14.03.2013, n. 33;
9. di assolvere agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla normativa vigente mediante le schede ANAC attraverso la piattaforma interoperabile con la BDNCP.

Bergamo, data *come da registrazione di protocollo*

IL RUP

(geom. Federica Mosconi)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.