



DETERMINAZIONE DEL RUP

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Servizio di verifica della progettazione esecutiva relativamente all'intervento di rifunionalizzazione delle residenze del complesso immobiliare "ex accademia della Guardia di Finanza" di Via Statuto, 21, Bergamo, Residenziale - Corpo C con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG BC26DE9C88 - CUP F18H22000220005 - Autorizzazione al differimento del termine per la trasmissione degli esiti di verifica.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO che l'Università degli Studi di Bergamo ha l'esigenza di procedere all'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo relativamente all'intervento di rifunionalizzazione delle residenze del complesso immobiliare "ex accademia della Guardia di Finanza" di Via Statuto, 21, Bergamo, Residenziale - Corpo C - CIG BC26DE9C88 - CUP F18H22000220005;

PREMESSO che, al fine di dare attuazione al predetto intervento, risulta necessario procedere all'affidamento del servizio di verifica in progress della progettazione esecutiva;

PREMESSO che l'art. 42 del Codice, recante "Verifica della progettazione", ai sensi del quale la Stazione Appaltante verifica la rispondenza del progetto alle esigenze espresse dalla Stazione Appaltante e la conformità alla normativa vigente;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 15 e l'allegato II.2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice), che declinano il ruolo e le attività del responsabile unico del progetto;

VISTO l'art. 120 del Codice, che disciplina "Modifica dei contratti in corso di esecuzione", ed in particolare il comma 5 che cita "Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali";

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale Rep. 570/2023 del 01 agosto 2023, pubblicato sulla GU serie generale n. 192 del 18 agosto 2023;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale rep 543/2026 del 18 giugno 2026 con la quale è stata nominata l'Ing. Marta Sabbatini, afferente all'Area Infrastrutture, Settore Infrastrutture, Servizio Logistica e Sicurezza, dell'Università degli Studi di Bergamo, quale Responsabile unico del progetto (RUP), con il supporto tecnico dell'Ing. Ezio Vavassori, dipendente di Ateneo Bergamo S.p.A., ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice;

RICHIAMATA la determina di indizione rep. 33/2026 del 23 giugno 2026, con la quale si indice la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo relativamente all'intervento di rifunionalizzazione delle residenze del complesso immobiliare "ex accademia della Guardia di Finanza" di Via Statuto, 21, Bergamo - Residenziale - Corpo C - CIG BC26DE9C88 - CUP F18H22000220005,

RICHIAMATA la determina direttoriale rep. 686/2026 del 07 agosto 2026 relativa all'aggiudicazione del servizio di verifica della progettazione esecutiva relativamente all'intervento di rifunionalizzazione

delle residenze del complesso immobiliare "ex accademia della Guardia di Finanza" di Via Statuto, 21, Bergamo, Residenziale - Corpo C con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG BC26DE9C88 - CUP F18H22000220005 a favore dell'operatore economico Bureau Veritas Italia S.p.A. (P.IVA 11498640157), con sede legale in viale Monza n. 347, Milano (MI);

PRESO ATTO del contratto di rep. 539/2026 del 18 settembre 2026 relativo al servizio di verifica della progettazione esecutiva relativamente all'intervento di rifunionalizzazione delle residenze del complesso immobiliare "ex accademia della Guardia di Finanza" di Via Statuto, 21, Bergamo, Residenziale - Corpo C con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG BC26DE9C88 - CUP F18H22000220005, che ha affidato il servizio a Bureau Veritas Italia S.p.A., codice fiscale e P.IVA 11498640157, con sede in Viale Monza n. 347, 20126 Milano (MI);

PRESO ATTO del contratto di rep. 539/2026 del 18 settembre 2026 ed in particolare dell'art. 4- Durata del servizio, nel quale sono definite le tempistiche di consegna del servizio e, nello specifico, viene indicato che la trasmissione degli esiti dovrà avvenire entro il termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del progetto esecutivo da parte del professionista incaricato;

PRESO ATTO della richiesta di proroga trasmessa dal Professionista incaricato alla progettazione esecutiva e acquisita con il sistema di gestione di Ateneo al prot. n. 215899 del 09 ottobre 2026, per complessivi 7 giorni naturali e consecutivi, e delle motivazioni ivi contenute;

PRESO ATTO della determinazione del RUP prot. n. 215943/2026 del 09 ottobre 2026 con la quale è stata autorizzata la proroga di complessivi 7 giorni naturali e consecutivi al progettista incaricato della progettazione esecutiva, differendo il termine di ultimazione del servizio della progettazione esecutiva dal 12 ottobre 2026 al 19 ottobre 2026;

CONSIDERATO che il servizio di verifica della progettazione esecutiva affidato a Bureau Veritas Italia S.p.A. è funzionalmente connesso alla consegna degli elaborati progettuali da sottoporre a verifica e che il differimento del termine di ultimazione della progettazione esecutiva incide conseguentemente sulla programmazione temporale del servizio di verifica;

CONSIDERATO che l'art. 4 del contratto relativo al servizio di verifica prevede che la trasmissione degli esiti avvenga entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del progetto esecutivo da parte del soggetto incaricato della verifica;

RITENUTO, pertanto, opportuno disporre il differimento del termine di ultimazione del servizio di verifica per un periodo corrispondente a quello riconosciuto al progettista incaricato, al fine di coordinare le tempistiche dei due servizi e consentire lo svolgimento dell'attività di verifica sulla base degli elaborati progettuali effettivamente consegnati;

CONSIDERATO che il differimento in esame riguarda esclusivamente il termine di ultimazione del servizio e non comporta modifiche all'oggetto della prestazione né al corrispettivo contrattuale, ferma restando la verifica della sua riconducibilità alle modifiche consentite dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023

CONSIDERATO l'esito dell'attività istruttoria svolta ai fini della presente autorizzazione

DETERMINA

1. di costituire le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e nei limiti consentiti dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile, il differimento di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione del servizio di verifica della progettazione esecutiva affidato a Bureau



Veritas Italia S.p.A., codice fiscale e P. IVA 11498640157, con sede legale in Viale Monza n. 347, 20126 Milano (MI);

3. di dare atto che, in conseguenza del predetto differimento autorizzato, il termine per la trasmissione degli esiti di verifica è rideterminato dal 22 al 29 ottobre 2026, fermo restando che Bureau Veritas Italia S.p.A. dovrà procedere con la massima tempestività alla verifica delle controdeduzioni e degli elaborati revisionati dal progettista incaricato, sino all'emissione del Rapporto Conclusivo di Verifica propedeutico alla validazione del progetto;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Bureau Veritas Italia S.p.A per opportuna conoscenza;
5. di pubblicare gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università nella sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

Il RUP

(Ing. Marta Sabbatini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.